

Registro Generale n. 1173/2022
pubblicata il 11/07/2022

Reg. del Settore n. 15 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 14 - TRIBUTI

Oggetto: Servizio di attività di accertamento e di riscossione delle Entrate Tributarie, Extratributarie, delle Entrate patrimoniali e di attività accessorie. Proroga tecnica del contratto di appalto stipulato con Municipia Spa in data 7 giugno 2017

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1173/2022pubblicata il 11/07/2022Reg. del Settore n. 15 / 2022

Settore 14 - TRIBUTI

PIETRO TARSITANO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Servizio di attività di accertamento e di riscossione delle Entrate Tributarie, Extratributarie, delle Entrate patrimoniali e di attività accessorie. Proroga tecnica del contratto di appalto stipulato con Municipia Spa in data 7 giugno 2017

Il Direttore di Settore

PREMESSO che l'attività di accertamento e di riscossione delle Entrate Tributarie, Extratributarie, delle Entrate patrimoniali e di attività accessorie è attualmente effettuata dalla Società Municipia Spa giusta contratto di appalto stipulato in data 7 giugno 2017 al repertorio 1222 del 7 giugno 2017, registrato il 9 giugno 2017 al n. 69 serie 1^a, e atto aggiuntivo stipulato in data 17 ottobre 2017 al repertorio 1238, registrato il 14 novembre 2017 al n. 139 della serie 1^a, e secondo atto aggiuntivo del 25 giugno 2021 repertorio n.1396 registrato alla Serie: 1T Numero: 12922 del 22/07/2021;

PRECISATO che la durata del servizio è stata fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dal suo effettivo inizio, debitamente certificato dal Settore Tributi del Comune di Cosenza, avvenuto in data 14 luglio 2017 giusto id flusso (Settore Tributi) n° 8519 del 14 luglio 2017;

CONSIDERATO che, essendo il contratto prossimo alla scadenza, il dirigente del Settore 14° Tributi ha elaborato nuovo capitolato di gara e relativa relazione tecnica da sottoporre all'attenzione della nuova amministrazione comunale per eventuali modifiche finalizzate al perseguimento degli obiettivi dalla stessa prefissati sul fronte dei tributi comunali e, più in generale di tutte le entrate;

PRESO ATTO che in data 6 giugno 2022 la società Municipia Spa ha inviato al Comune di Cosenza una "Proposta ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento in concessione per la gestione del progetto "Cittadini al Centro", riferita ad un progetto integrato entrate, sicurezza stradale e Idrico, acquisito al protocollo dell'ente con il n° 54832 del 14/06/2022;

LETTO l'art. 183, comma 15, del D.lgs 50/2016 a norma del quale "omissis...L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. omissis...";

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale intende valutare il progetto proposto ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016 al fine di verificare la rispondenza dello stesso agli obiettivi dalla stessa delineati che vanno nella direzione di un mutamento sostanziale dell'attuale impostazione e approccio della riscossione e dell'accertamento tributario e, più in generale, di tutte le entrate anche extratributarie, attraverso un netto miglioramento della gestione delle fasi della riscossione;

RITENUTO che, al fine di potere valutare compiutamente il progetto presentato dalla società Municipia Spa, è necessario procedere ad attivare lo strumento della c.d. proroga tecnica, attualmente disciplinato dall'art. 106 del Dlgs 50/2016 (codice degli appalti), fermo restando che, in caso di valutazione non positiva, si dovrà procedere alla pubblicazione del bando di gara e dell'allegato capitolato;

LETTO l'art 106, comma 11, del D.lgs 50/2016 il quale espressamente stabilisce che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”*;

DATO ATTO che il bando per l'affidamento del servizio in questione è stato pubblicato in vigore del D.lgs 163/2006 (vecchio codice degli appalti) e quindi in data antecedente all'entrata in vigore del D.lgs n° 50/2016 che disciplina la proroga tecnica all'art. 106, comma 11;

PRESO ATTO che nel bando e nei documenti di gara era prevista una specifica opzione di proroga, rinvenendosi nel contratto, precisamente all'art. 3, la possibilità di proroga ed il divieto di rinnovo tacito;

RITENUTO, comunque dover e poter applicare l'art. 106, comma 11, norma attualmente vigente, ancorando la possibilità di proroga a quanto stabilito nel contratto;

RITENUTO che la proroga è atto altresì opportuno in quanto, in mancanza, l'ente dovrebbe fronteggiare numerose criticità in tema di entrate, tanto più gravi considerate la difficile situazione finanziaria in cui versa visto lo stato di dissesto in cui versa;

PRESO ATTO della relazione del Rup e del Dec in riferimento alla proroga del contratto, allegata;

RITENUTO, quindi, procedere alla c.d. proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi e per le motivazioni sopra rappresentate;

CONSIDERATO che con deliberazione n°82 del 30/06/2022, la Giunta Municipale per le motivazioni sopra rappresentate e trascritte, ha deliberato:

- 1)Di **PRENDERE ATTO** della proposta di progetto inoltrata da Municipia Spa ai sensi dell'art.183 comma 15 *del D.lgs 50/2016* acquisita al protocollo dell'ente con il n°54832 in data 14/06/2022 e della conseguente necessità di procedure, a norma di legge, alla valutazione della sua fattibilità *invitando, se del caso, il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione*;
- 2)Di **AUTORIZZARE**, nelle more di quanto detto al punto precedente, la proroga tecnica del contratto di appalto stipulato con Municipia Spa in data 7 giugno 2017 al repertorio 1222 del 7 giugno 2017, registrato il 9 giugno 2017 al n. 69 serie 1ª e relativi atti aggiuntivi, per un periodo di sei mesi in continuità con la data di scadenza del contratto;

3) Di **STABILIRE** che in caso di valutazione non positiva ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs 50/2016, dovrà procedersi nei successivi tre mesi alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto secondo gli indirizzi che saranno impartiti dall'amministrazione comunale;

CONSIDERATO di dovere procedere pertanto agli atti consequenziali al richiamato atto di indirizzo;

ATTESO che l'AVCP ha precisato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

RITENUTO, quindi, di dovere procedere per l'annualità 2022, allo stato, all'impegno di spesa sul Cap. 570/0 del Bilancio corrente pari ad € 340.000,00 per gli aggi derivanti dall'attività di accertamento e riscossione compiuta da Municipia Spa, e all'impegno di spesa sul Cap. 1545/0 del Bilancio corrente pari ad € 100.000,00 per le spese postali;

ACQUISTO il Durc protocollo INAIL_33211770 con esito regolare e scadenza 27/09/2022, allegato alla presente

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

- 1) di approvare la premessa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- 2) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, ex art 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., l'affidamento alla Società Municipia Spa, con sede legale in Trento – Via Adriano Olivettii 7 – P. Iva 01973900838, del Servizio di attività di accertamento e di riscossione delle Entrate Tributarie, Extratributarie, delle Entrate patrimoniali e di attività accessorie di cui al vigente contratto stipulato in data 7 giugno 2017 al repertorio 1222 del 7 giugno 2017, registrato il 9 giugno 2017 al n. 69 serie 1^a e tutti i relativi atti aggiuntivi, in specie atto aggiuntivo stipulato in data 17 ottobre 2017 al repertorio 1238, registrato il 14 novembre 2017 al n. 139 della serie 1^a, e secondo atto aggiuntivo del 25 giugno 2021 repertorio n.1396 registrato alla Serie: 1T Numero: 12922 del 22/07/2021, per un periodo di sei mesi senza soluzione di continuità a far data dalla scadenza

- contrattuale prevista dalla nota id. flusso 8519 del 14 luglio 2017, agli stessi patti e condizioni, anche di tipo economico, del contratto e degli atti aggiuntivi attualmente in essere, differendo, pertanto, il termine di scadenza del contratto e dei relativi atti aggiuntivi per ulteriori sei mesi in continuità a far data dalla scadenza contrattuale prevista dalla nota id. flusso 8519 del 14 luglio 2017 stabilendo che gli effetti della proroga di cui sopra debbano cessare prima del predetto termine, qualora l'appaltatore venga individuato prima di detto termine, senza che per questo la ditta di cui sopra possa vantare pretese risarcitorie o di qualsivoglia altra natura;
- 3) di procedere, pertanto, allo stato e riservandosi ogni ulteriore atto, per l'anno 2022, all'impegno di spesa sul Cap. 570/0 del Bilancio corrente pari ad € 340.000,00 per gli aggi derivanti dall'attività di accertamento e riscossione compiuta da Municipia Spa, e all'impegno di spesa sul Cap. 1545/0 del Bilancio corrente pari ad € 100.000,00 per le spese postali;
 - 4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nel punto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - 5) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
 - 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interesse, che possano incidere sul presente provvedimento;
 - 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - 8) di precisare che, ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente atto, sarà legato all'applicazione della disciplina di cui agli artt. 244 e segg. Del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 250, avendo questo Comune dichiarato lo stato di dissesto finanziario con DCC n. 51 dell'11/11/2019;
 - 9) di fare espressamente presente che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Sig. Pietro Tarsitano, Posizione Organizzativa Tributi e Riscossioni del Settore Tributi;
 - 10) di inviare la presente determinazione a tutti i dirigenti di Settore per opportuna conoscenza dandone contestuale comunicazione, nei modi e nelle forme di legge, alla società Municipia Spa, alla Commissione Straordinaria di liquidazione nonché all'albo pretorio per la pubblicazione on-line
 - 11) di precisare che gli allegati rimangono depositati presso il Settore 14° Tributi;
 - 12) di inviare la presente determinazione all'albo pretorio per la pubblicazione on-line

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - durc
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - nota rup e dec

Cosenza 07/07/2022

Il Direttore di Settore

Gianpiero Scaramuzzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 08/07/2022

Francesco Giovinazzo
