

Registro Generale n. 688/2022

pubblicata il 09/05/2022

Reg. del Settore n. 114 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO
PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

Oggetto: Lavori straordinari sulle reti stradali comunali.

Affidamento attraverso procedura MEPA trattativa n°2046853.

Ditta: Nuova Demar srl, via Marco Polo c/da Puonzo Z.I. di Rende (CS),
P.I..02551640788

CIG 912353426F- Codice univoco WXPWVP

Approvazione perizia di variante.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 688/2022pubblicata il 09/05/2022Reg. del Settore n. 114 / 2022Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT.
SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

ING. MICHELE FERNANDEZ

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Lavori straordinari sulle reti stradali comunali.

Affidamento attraverso procedura MEPA trattativa n°2046853.

Ditta: Nuova Demar srl, via Marco Polo c/da Puonzo Z.I. di Rende (CS),
P.I..02551640788

CIG 912353426F- Codice univoco WXPWVP

Approvazione perizia di variante.

Il Direttore di Settore

Premesso che:

- attraverso procedura MEPA, con una richiesta di offerta al prezzo più basso sulla base di asta di € 135.000,00 oltre oneri non ribassabili di € 5.000,00 per un totale lavori di € 140.000,00 oltre iva di legge, è stata espletata trattativa 2046853 al fine di eseguire una serie di lavori che interessano le sedi stradali centrali e periferiche del territorio cittadino del comune di Cosenza e la conseguente messa in opera di lavori complementari finalizzati all'eliminazione di pericoli per la circolazione veicolare e pedonale, al miglioramento della qualità viabilistica urbana nonché alla piena funzionalità della rete stradale;

- con Determina Dirigenziale n°413 del 28.03.2022 è stata approvata l'offerta di prezzo più basso e sono stati aggiudicati i lavori alla Nuova Demar srl con sede in via Marco Polo c/da Puonzo Z.I. di Rende (CS), P.I..02551640788, PEC: nuovademar@pec.it, con un ribasso offerto pari al 38,71% sull'importo a base di gara e quindi per un importo netto pari ad **€ 82.741,50** oltre ad **€ 5.000,00** per oneri sulla sicurezza e IVA al 10% per **€ 8.774,15** e per un totale complessivo di **€ 96.515,65** (diconsi euro novantaseimilacinquecentoquindici/65) e dal quale ne scaturisce il seguente quadro economico:

Importo lavori al netto del ribasso del 38,71%	€ 82.741,50
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00
Sommano	€ 87.741,50
Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
IVA 10% sui lavori	€ 8.774,15
Imprevisti	€ 3.200,00

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	<u>€ 2.800,00</u>
Totale somme a disposizione	<u>€ 14.774,15</u>
Totale complessivo	<u>€ 102.515,65</u>

- che la spesa complessiva di € 102.515,65 (diconsieuro centoduemilacinquecentoquindici/65) è stata impegnata sul capitolo 7320/2022;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori, vista la criticità di alcune arterie cittadine, si è riscontrata la necessità di risolvere alcune esigenze emerse solo in fase di lavorazione, quali di eliminare su di esse, i pericoli per la circolazione veicolare e pedonale;
- per tale motivo si rende necessaria la redazione da parte della Direzione Lavori di apposita perizia di variante,
- la risoluzione di tali esigenze, volte al miglioramento dell'opera, comporta solo l'aumento di alcune lavorazioni;
- la perizia suppletiva e di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., abrogato dal 19.04.2016 dall'art. 217 del D. Lgs 50/16, in quanto rientra nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- La Ditta Nuova Demar srl con sede in via Marco Polo c/da Puonzo Z.I. di Rende (CS), P.I. 02551640788, PEC: nuovademar@pec.it, appaltatrice dei lavori, si è detta disponibile ad eseguire l'esecuzione della perizia di variante;

Preso atto che:

- l'importo dei lavori aggiuntivi trova copertura nella voce imprevisti del quadro economico di aggiudicazione, per l'importo pari ad € 3.200,00 impegnato sul cap. 7320 IM 515;
- la perizia suppletiva e di variante, non comporta aumento o diminuzione dell'importo complessivo dei lavori che rimane quello di cui al contratto principale, per cui il quadro economico risulta così distinto:

Importo lavori aggiudicazione al netto del ribasso del 38,71%	€ 82.741,50
Importo perizia di variante	€ 2.909,00
Importo totale lavori	€ 85.650,50
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00
Sommano	€ 90.650,50
Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
IVA 10% sui lavori	€ 9.065,05
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	<u>€ 2.800,00</u>
Totale somme a disposizione	<u>€ 11.865,05</u>
Totale complessivo	€ 102.515,65

Tanto premesso e considerato,

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D.

Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1. Di approvare ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., abrogato dal 19.04.2016 dall'art. 217 del D. Lgs 50/16, la perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori, per l'importo pari ad € 2.909,00 oltre IVA;
2. Di affidare i lavori aggiuntivi alla Ditta Nuova Demar srl con sede in via Marco Polo c/da Puonzo Z.I. di Rende (CS), P.I..02551640788, PEC: nuovademar@pec.it, già aggiudicataria dei lavori principali;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per questo Ente, in quanto si rimane nell'ambito della spesa già finanziata sul Capitolo 7320 bilancio corrente - IM 515;
4. Di inviare copia del presente atto al 13° Settore - Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio per i provvedimenti consequenziali;
5. Di disporre che copia del presente provvedimento, a cura del Servizio Archivio, venga pubblicata all'albo on line dell'Amministrazione.

·
ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - D.D. n°413 del 28.03. 2022 (affidamento)
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - CIG

Il Direttore di Settore

Cosenza 02/05/2022

Giuseppe Bruno

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 04/05/2022

Francesco Giovinazzo
