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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 53 del 26/10/2016

        Oggetto:
        POR  Calabria  FESR  2007/2013  Asse  VIII  Città  -  Obiettivo  Specifico  8.1  "Città  e  Aree
Urbane"  Piano  Integrato  di  Sviluppo  Urbano  Cosenza-Rende  "Riqualificazione  e
rifunzionalizzazione  ricreativo-culturale  di  piazza  C.  Bilotti  e  realizzazione  di  un  parcheggio
multipiano  interrato"  -  ridefinizione  dei  termini  contrattuali  di  ultimazione  dei  soli  lavori.  Atto  di
Indirizzo

        L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre, a partire dalle ore 14.20,
nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario
Generale  Alfonso  Rende,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  per  trattare  gli  affari  posti
all'ordine del giorno nelle persone seguenti  e alla presenza del Sindaco Mario Occhiuto:

   Pres.     Ass.
Jole  Santelli           V.Sindaco  - X
Francesco Bisceglia               Asses.  - X
Francesco Caruso                  "" X  -
Francesca Loredana Pastore                  "" X  -
Vittorio Sgarbi                  ""  - X
Matilde Spadafora                  ""  - X
Rosaria Succurro                  "" X  -
Luciano Vigna                  "" X  -
Carmine Vizza                  "" X  -

.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  100/2016)  che  si  riporta
integralmente:

Settore  7 - INFRASTRUTTURE - MOBILITA'
-----

Proponente Francesco Converso (Direttore Settore)

-  premesso  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  20  del  16  febbraio  2012  veniva

approvato  il  progetto  preliminare  per  l'affidamento  della  concessione  per  la  riqualificazione  e

rifunzionalizzazione  ricreativo-culturale  di  piazza  C.  Bilotti  e  realizzazione  di  un  parcheggio

multipiano  interrato  per  un  importo  complessivo  di  euro  19.076.721,65  incrementato  ad  euro

21.076.721,65 giusta Determinazione Dirigenziale n. 171 Reg. Gen. Del 21 febbraio 2012;

-  considerato che  a  seguito  di  gara  indetta  ai  sensi  dell'articolo  144  del  D.Lgs  n.  163/2006 e

s.m.i.  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai

sensi  dell'art.  83  dello  stesso  D.lgs  e  art.  120  del  d.p.r.  n.  207/2010,  con  Determinazione

Dirigenziale  n.  2721 del  28 dicembre 2012 sono stati  approvati  i  verbali  di  gara  e  aggiudicati  i

lavori all'ATI Cittadini srl (capogruppo mandataria) - Barbieri Costruzioni srl - SIGEA Costruzioni

Spa e No Problem Parking Spa (mandanti);

-  considerato  che  in  data  26  aprile  2013  rep.  n.  1010  del  26  aprile  2013  è  stato  stipulato  il

contratto di concessione con l'ATI Cittadini srl (capogruppo mandataria) - Barbieri Costruzioni srl

- SIGEA Costruzioni Spa e No Problem Parking Spa (mandanti), successivamente costituita nella

società di progetto denominata Bilotti parking srl;

-  considerato che  durante  la  validazione  del  progetto  esecutivo  si  è  reso  necessario  prevedere

l'esecuzione di maggiori e diversi lavori rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo;

-  che  pertanto  si  sono  verificate  variazioni  alle  singole  categorie  di  lavori  previsti  nel  progetto

definitivo  una  maggior  spesa  di  Euro  1.753.419,81  di  cui  Euro  1.334.821,38  a  carico  del

Concedente ed Euro 418.598,43 a carico del Concessionario;

- visto l’atto di sottomissione n. 1 del 18 dicembre 2013, registrato a Cosenza il 4 febbraio 2014

al  Rep.  751 Serie  3°,  con il  quale è  stata  accettata  esecuzione di  maggiori  lavori  per  netti  euro

1.753.419, 81 cui far fronte con Euro 1.334.821, 38 a carico del Concedente ed Euro 418.598,43

a carico del Concessionario lasciando invariato il termine per l'ultimazione dei lavori;

-  visto  l'atto  di  sottomissione  n.  2  del  1  settembre  2015,  registrato  in  Cosenza  il  17  dicembre

2015, al Rep. 2660 Serie 3°, con il quale la Concessionaria si obbligava a non richiedere maggiori

compensi ed oneri in relazione al  prolungamento di 6 mesi del tempo contrattuale, a predisporre

un  nuovo  programma di  lavori,  ad  accettare  un  prolungamento  della  durata  della  concessione

fino  a  30  anni  complessivi,  ad  accettare  l'erogazione  di  un  ulteriore  10%  calcolato  sul  solo

contributo pubblico al netto dei SAL già liquidati e determinando l'importo dell'anticipazione da

restituire  in  euro 1.359.140,21 da garantire  mediante  polizza fideiussoria nonché di  assicurare

un doppio turno lavorativo al fine di garantire la consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2015;

-  rilevato  che  nell’esecuzione  dei  lavori  successivamente  all'approvazione  del  secondo  atto  di

sottomissione si  sono verificati  fenomeni  imprevisti  ed  imprevedibili  che  ne  hanno  determinato

un rallentamento tale da rendere impossibile l'ultimazione entro la prevista data del 31 dicembre
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2015;

- considerato inoltre, che questa Amministrazione ravvisa l'esigenza di apportare miglioramenti

ai sistemi tecnologici ed architettonici dell'intera parte museale, con la conseguente necessità di

predisporre apposita perizia;

-  preso  atto  che,  rispetto  alle  opere  ancora  da  eseguirsi,  gli  attuali  componenti  della  Bilotti

posseggono tutti i requisiti per la relativa esecuzione; 

-  considerato  che  i  rappresentanti  del  Comune  di  Cosenza  e  la  Bilotti  a  seguito  dei  recenti

incontri  ed  in  particolare  della  riunione  tenutesi  addì  24/10/2016,  hanno  concordato  la

necessità  di  completare  e  consegnare  le  opere  entro  il  31.12.2016,  ad  eccezione  dei  lavori

accessori, lavori questi ultimi che, comunque, non inficiano la funzionalità dell’opera; 

- considerato che la Bilotti si dichiara disponibile a rinunziare a tutte le riserve sin ora proposte

nel corso di esecuzione dei lavori ed a fronte di tale rinunzia ha richiesto al Comune di Cosenza

di  rinunziare  ad  ogni  azione  nei  confronti  della  Bilotti  Parking  srl  e  dei  suoi  partecipanti  per

eventuali  danni  e/o  penali  conseguenti  alla  ritardata  consegna  delle  opere  rispetto  alla  data

prestabilita  nel  contratto  originario  e  nell'atto  di  sottomissione  n.  2,  nonché  ad  ogni  ulteriore

azione  e/o  diritto  a  qualsivoglia  titolo  in  relazione  a  tutto  quanto  innanzi  precisato,  nonché  di

impegnarsi  a  corrispondere  alla  Bilotti  il  saldo  per  le  opere  eseguite  ed  ancora  da  eseguire  ivi

compreso  le  quote  di  finanziamento  europee,  già  erogate  e/o  da  erogare  all’amministrazione

comunale;

- visto lo schema di accordo integrativo concordato tra la Bilotti ed i rappresentanti del comune

di Cosenza, e che si allega in bozza al presente atto.

Tutto quanto innanzi, premesso e considerato la Giunta Comunale 

DELIBERA 

-di approvare tutte le premesse e lo schema di accordo integrativo;

-di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  7  di  porre  in  essere  la  ridefinizione  dei  termini

contrattuali nell'ambito di un più generale accordo che contempli aspetti economici ed equilibri le

rispettive concessioni e convenienze tra stazione appaltante e Concessionario;

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 26/10/2016 F.to Francesco Converso
_________________________________

- COPERTURA FINANZIARIA e relativa motivazione.
              
  Parere Favorevole:  Si
Al momento non si ravvisano ulteriori impegni di spesa oltre a quelli già precedentemente assunti.
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Il Direttore di Settore

Cosenza 26/10/2016 F.to Ugo Dattis
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi del art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 26/10/2016 F.to Ugo Dattis
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

-di approvare tutte le premesse e lo schema di accordo integrativo;

-di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  7  di  porre  in  essere  la  ridefinizione  dei  termini

contrattuali nell'ambito di un più generale accordo che contempli aspetti economici ed equilibri le

rispettive concessioni e convenienze tra stazione appaltante e Concessionario;

La  presente  Delibera  viene  resa  Immediatamente  Esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134/4  del  D.L.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

Il Sindaco

F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale

F.TO Alfonso Rende
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  27/10/2016  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

p. Il Direttore del Settore
2 - AFFARI GENERALI

Il Funzionario Delegato

F.to ANGELA TALARICO
Cosenza 27/10/2016  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 27/10/2016 F.TO ALFONSO RENDE
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


