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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 61 del 10/11/2016

        Oggetto:
        SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' E DEL VERDE IN VIA POPILIA E PIAZZA SPEZZANO.
APPROVAZIONE VARIANTE PLANIMETRICA - CIG:  051340F17  -  CUP:  F83D07000050002

        L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di novembre, a partire dalle ore 11.45,
nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario
Generale  Alfonso  Rende,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  per  trattare  gli  affari  posti
all'ordine del giorno nelle persone seguenti  e alla presenza del Sindaco Mario Occhiuto:

   Pres.     Ass.
Jole  Santelli           V.Sindaco  - X
Francesco Bisceglia               Asses. X  -
Francesco Caruso                  "" X  -
Francesca Loredana Pastore                  "" X  -
Vittorio Sgarbi                  ""  - X
Matilde Spadafora                  "" X  -
Rosaria Succurro                  "" X  -
Luciano Vigna                  "" X  -
Carmine Vizza                  "" X  -

.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  103/2016)  che  si  riporta
integralmente:

Settore  7 - INFRASTRUTTURE - MOBILITA'
-----

Proponente Francesco Converso (Direttore Settore)

Premesso che:

-con Delibera di G.M. n. 224/2004 del 22.07.2004 è stato approvato il progetto esecutivo dei  lavori suindicati 
dell'importo complessivo di  € 3.000.098,13 secondo il seguente quadro economico:
- Importo lavori  a misura ed a corpo                                                                        €   1.870.000,00
- Oneri sulla sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta)                                        €         20.000,00

                                       Sommano i lavori a base d’asta                                                     €  1.890.000,00
Somme a disposizione dell’Amm.ne:

           
  - per I.V.A. 10%  (su  € 1.890.000,00)                                                                 €    189.000,00
  - per  spese generali, compreso IVA come per legge
    (oneri tecnici,spese per attività di supporto, spese per pubblicità  ecc.)  €    180.000,00
  - per acquisizione aree, immobili ed oneri connessi                                       €     700.000,00  
  - per impresti                                                                                                        €        11.098,13
  - per allacciamenti ai pubblici servizi                                                                €        15.000,00
  - per rilievi, accertamenti ed indagini                                                                €        15.000,00 
                                                                                                In uno                                               €    1.110.098,13      
                                                                                Importo complessivo                                        €    3.000.098,13

-con Determinazione Dirigenziale n.870 del 21.06.2007, veniva autorizzata, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, la
gara d’Appalto da indire mediante pubblico incanto a procedura aperta, ai sensi  dell’art. 52 e 82, comma 2b ed art. 86
comma  1  del  D.lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  con  aggiudicazione  al  prezzo  più  basso  determinato  mediante  massimo
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 – comma 4 del DPR. N. 554/99;
-in data 21.09.2007, si è tenuta la gara di Appalto, all’esito della quale è risultata aggiudicataria l’A.T.I.  Programma
Strade s.r.l. – CO.GE.DA.  s.r.l., con sede in Via Roma n. 56 – 87050 Spezzano Piccolo (CS), con il ribasso offerto del
26,090%;

-il nuovo quadro economico scaturente dall’offerta, è risultato essere il seguente:

-Importo lavori al netto del ribasso del 26,090%                                                      €  1.382.117,00
-Oneri sulla sicurezza                                                                                                    €       20.000,00
                                                                     
                                                                       Importo lavori + Oneri Sicurezza      €   1.402.117,00

Somme a disposizione dell’Amm.ne:

  - per I.V.A. 10%  (su  € 1.402.117,00)                                                                  €  140.211,70
  - per  spese generali, compreso IVA come per legge
    (oneri tecnici,spese per attività di supporto, spese per pubblicità  ecc.)  €    180.000,00
  - per acquisizione aree, immobili ed oneri connessi                                        €    700.000,00  
  - per impresti                                                                                                         €      11.098,13
  - per allacciamenti ai pubblici servizi                                                                 €      15.000,00
  - per rilievi, accertamenti ed indagini                                                                 €      15.000,00
                                                                                                  In uno                     €  1.061.309,83
                                                                     Totale parziale                                   €   2.463.426,83 
                  economie da ribasso                                                                           €      536.671,30
                                                                    Totale importo                                  €   3.000.098,13                                  
                                   

-con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1556  dell’8.11.2007,  si  procedeva  all’aggiudicazione  definitiva   dei  lavori  in
favore dell’A.T.I. Programma Strade s.r.l. e la Società CO.GE.DA. s.r.l.;
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-in data 23.03.2009, veniva stipulato il  relativo Contratto di  Appalto  con n.  761 di  repertorio  –  reg.to  a  Cosenza il
25.03.2009 al n. 392 – Serie 1^;
-il finanziamento dell’opera trova copertura sugli impegni precedentemente assunti;
-in  data  23.03.2009,  l’Impresa  Programma  Strade  s.r.l.,  stipulava il Contratto d’ Appalto  con
n. 761 di Rep.  reg.to a Cosenza il 25.03.2009 al  n. 392 – Serie 1^; 
-con Determinazione Dirigenziale n. 1709 dell’1.10.2009, si prendeva atto del Contratto di Affitto  d’Azienda stipulato
tra l’Impresa Programma Strade  s.r.l.  e l’Impresa Nuove Pavimentazioni s.r.l.;
Considerato:
-che, durante l’esecuzione dei lavori, per la presenza lungo il tracciato di nuovi insediamenti abitativi ed in particolare
per la presenza di un accampamento di etnia Rom, si è reso necessario ed indispensabile, rielaborare e riapprovare il
progetto, mantenendo comunque l’importo complessivo dei lavori necessari;
- il  suddetto progetto ed il  relativo quadro economico rimodulato, veniva approvato con Delibera di Giunta n.80 del
15.11.2013;
-  conseguentemente  alla  riapprovazione  del  progetto,  tenuto  conto  delle  motivazioni  espresse  in  premessa,  è  stata
redatta una Perizia di Variante e Suppletiva, nell’ambito della spesa finanziata, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto
dall’art.132 – comma 1 - lettera b  del D.lgs. n. 163/2006 e  s.m.i.,,la D.L. redigeva il relativo progetto  dell' importo 
complessivo di € 2.971.145,43  così distinto:   

Per lavori a misura                                                                                               € 1.632.905,33
Oneri sulla sicurezza                                                                                           €      20.000,00
                                                                                                             Sommano                           € 1.652.905,33
Somme a disposizione dell’Amm.ne:

a)per IVA 10% (su € 1.652.905,33)                                                                      €    165.290,53
b)per spese generali, compreso IVA come per legge
    (oneri tecnici,spese per attività di supporto, spese per pubblicità ecc.)  €    151.047,30
c)per  acquisizione aree, immobili ed oneri connessi                                       €    700.000,00
d)per  allacciamenti ai pubblici servizi                                                                €      15.000,00
e)per rilievi, accertamenti ed indagini                                                                 €      15.000,00
f)per spostamento cavi ENEL (importo compr. IVA al 22%)                           €    271.902,27
                                                                                                        Sommano                               € 1.318.240,10
                                                                                               Totale importo complessivo         € 2.971.145,43

-che,  attualmente  i  lavori  risultano  sospesi  a  causa  del  ritrovamento  di  un  ordigno  bellico,  già  eliminato  ed  in
conseguenza  di  ciò,  si  rende  necessario  ed  imprescindibile  un’attenta  verifica  bellica  dell’intera  zona  interessata
dall’intervento in oggetto;
-che,  inoltre,  sono  state  formulate  opposizioni  all’esproprio,  da  parte  di  proprietari  di  alcune  porzioni  di  terreno
interessate  dal  tracciato  stradale  per  la  realizzazione  della  costruenda  strada  che,  determinerebbero  un  ulteriore
allungamento dei tempi di realizzazione dell’opera prevista dal progetto;
- che, la variazione planimetrica del tracciato,  consentirà la realizzazione della rampa di  collegamento al  costruendo
Ponte sul fiume Crati – lato Ovest (ponte Calatrava);

Tutto ciò premesso e considerato,

si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1)di  approvare la Variante Planimetrica dei lavori  di   “SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ E DEL VERDE IN
VIA POPILIA E PIAZZA SPEZZANO”;
2)di precisare che la suddetta Variante Planimetrica non comporta un maggior onere per l’Ente, in quanto si rimane 
nell’ambito della spesa finanziata;
3)di  dare mandato al  Dirigente del  Settore 7° Infrastrutture-Mobilità  di  porre in essere gli  atti  consequenziali  per  la
redazione del relativo progetto di variante di cui sopra; 
4)di dichiarare la pubblica utilità dell’opera e i lavori indifferibili ed urgenti;  
5)di  inviare,  a  cura  dell’Ufficio  archivio,  copia  della  presente,  agli  Uffici  competenti  per  gli  adempimenti
consequenziali;
6)di disporre che, il  presente Atto, venga pubblicato all’Albo Pretorio ON-LINE di questo Ente, ai sensi dell’art.  32
della Legge n. 69/2009 e s.m.i. 

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
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 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 04/11/2016 F.to Francesco Converso
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
  Motivazione: 
Per come indicato nella presente proposta di deliberazione di Giunta redatta dai responsabili del Settore 7
Infrastrutture e mobilità i  lavori  descritti  non comportano un maggior onere per  l'Ente,  in  quanto si  rimane
nell'ambito  della  spesa  finanziata,  tanto  premesso,  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  ai
sensi dell'art. 49 D.lgs.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.O.E.L. e successive modifiche ed integrazioni.
               

Il Direttore f.f.

Cosenza 10/11/2016 F.to Il Direttore f.f. GRANDE ANTONELLA
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1)di approvare la Variante Planimetrica dei lavori  di   “SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ E DEL VERDE IN
VIA POPILIA E PIAZZA SPEZZANO”;
2)di precisare che la suddetta Variante Planimetrica non comporta un maggior onere per l’Ente, in quanto si rimane 
nell’ambito della spesa finanziata;
3)di  dare mandato al  Dirigente del  Settore 7° Infrastrutture-Mobilità  di  porre in essere gli  atti  consequenziali  per  la
redazione del relativo progetto di variante di cui sopra; 
4)di dichiarare la pubblica utilità dell’opera e i lavori indifferibili ed urgenti;  
5)di  inviare,  a  cura  dell’Ufficio  archivio,  copia  della  presente,  agli  Uffici  competenti  per  gli  adempimenti
consequenziali;
6)di disporre che, il  presente Atto, venga pubblicato all’Albo Pretorio ON-LINE di questo Ente, ai sensi dell’art.  32
della Legge n. 69/2009 e s.m.i. 

La  presente  Delibera  viene  resa  Immediatamente  Esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134/4  del  D.L.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

Il Sindaco

F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale

F.TO Alfonso Rende
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CITTA'  DI COSENZA          

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  11/11/2016  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. Il DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

.

F.to MARIA MOLEZZI
Cosenza 11/11/2016  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 11/11/2016 F.TO ALFONSO RENDE

_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


