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Registro Generale n. 132

del  2016 Reg. del Settore n. 38 / 2016

CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore  8 - AMBIENTE E EDILIZIA PRIVATA

_________

Oggetto:  "Centro storico. Lavori di urgenza per la demolizione dei fabbricati particelle
n.  569 (integrale)  e  574  (parziale),  Foglio  n.  22,  del  Comune di  Cosenza
siti  lungo la Via Bombini".  CIG:  6506722CD8.  Approvazione perizia.  Ditta
aggiudicataria:  C.M.T.  di  Francesco  Amendola  -  Codice  Univoco  Ufficio:
LIEGYW.
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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   132

del  2016 Reg. del Settore n. 38 / 2016

Settore  8 - AMBIENTE E EDILIZIA PRIVATA

_________

ING. ARTURO BARTUCCI
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
"Centro storico. Lavori di urgenza per la demolizione dei fabbricati  particelle n. 569

(integrale)  e  574  (parziale),  Foglio  n.  22,  del  Comune  di  Cosenza  siti  lungo  la  Via
Bombini".  CIG:  6506722CD8.  Approvazione  perizia.  Ditta  aggiudicataria:  C.M.T.  di
Francesco Amendola - Codice Univoco Ufficio: LIEGYW.

Il Direttore di Settore

PREMESSO:
• Che con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 3310 del 29.12.2015 è stato approvato il verbale

di  gara  del  17.12.2015 e,  conseguentemente,  sono stati  aggiudicati  i  lavori  di  cui  all'oggetto
alla ditta C.M.T. di Francesco Amendola, con sede in c/da Diodato – 87100 Cosenza, che ha
offerto il ribasso del 33,726% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso;

• Che con  la  stessa  Determinazione  Dirigenziale  R.G.  n.  3310  del  29.12.2015   è  stato  quindi
approvato il nuovo quadro economico scaturente dall'offerta, che risulta essere il seguente: 

Importo lavori al netto
del ribasso € 33.137,00

oneri sicurezza €  2.500,00

Sommano € 35.637,00
Somme a disposizione
dell'Amministrazione €  

Iva 22% € 7.840,14

Incentivo alla prog. 2% € 1.050,00

Economie da ribasso € 20.572,86

Totale complessivo € 65.100,00

• Che  l'opera  è  stata  finanziata  sul  bilancio  comunale  2015,  capitolo  10297,  Im.  3721  del
07.12.2015;

• Che il D.L. nonché RUP ing. Arturo Bartucci, con nota n. 250 del 14.01.2016, ha evidenziato
alcune  criticità  dopo  l’inizio  dei  lavori  di  cui  all’oggetto,  consegnati  alla  ditta  C.M.T.  di
Francesco Amendola con due distinti Verbali del 11.01.2016 e del 12.01.2016. In particolare, è
emerso  che  la  demolizione  dei  fabbricati  di  cui  alle  particelle  n.  569  (integrale)  e  574
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(parziale), del Foglio di mappa n. 22, accentua, con un automatismo preoccupante, il dissesto
statico dei fabbricati contigui, innescando preoccupanti situazioni di rischi per eventuali crolli.
Ciò a causa della presenza di strutture portanti verticali ed orizzontali contigue ed in continuità
tra  gli  edifici.  Per  tale  circostanza,  evidentemente  non  prevedibile  e  non  preventivabile  al
momento  dell’elaborazione  della  perizia,  appare  opportuno  a  questa  Direzione  Lavori
comunicare  che  il  prosieguo  dell’intervento  comporterà  demolizioni  aggiuntive  rispetto  a
quelle previste nel progetto iniziale, per una minima parte delle quali la copertura finanziaria è
assicurata  dall’importo  relativo  al  ribasso  d’asta  e,  quindi,  già  a  disposizione  nel  quadro
economico  dei  lavori  appaltati.  Per  le  parti  più  consistenti  bisognerà  immediatamente
provvedere ad una nuova gara d’appalto che comprenda anche la rimozione, il  trasporto e lo
smaltimento  dei  materiali  derivanti  da  tutte  le  demolizioni;  queste  ultime  attività  sono
indispensabili alla messa in sicurezza dei luoghi, non essendovi alcuna possibilità di depositare
materiali di risulta nelle aree di cantiere.

• Che,  pertanto,  la  D.L.  ha  redatto,  ai  sensi  dell’art.  132  lett.  b    legge  163  del  12.04.2006,
perizia  di  variante  tecnica   nell’ambito  della  spesa  complessiva  del  progetto  principale,
lasciando invariato  il   quadro  economico  su  riportato  approvato  con  Determina  Dirigenziale
n°3310 del 29.12.2015

CONSIDERATO:
• Che  sussistono,   i  presupposti  per  la  redazione  della  perizia  di  variante  tecnica  nell’ambito

della  spesa  redatta  dalla  Direzione  dei  lavori   ai  sensi  dell’art.  132  lett.  b   legge  163  del
12.04.2006, il cui quadro economico risulta essere il seguente: 

Importo lavori € 50.000,00

oneri sicurezza €  2.500,00

Sommano € 52.500,00
Somme a disposizione
dell'Amministrazione €  

Iva 22% € 11.550,00

Incentivo alla prog. 2% € 1.050,00

Totale complessivo € 65.100,00

• Che  i  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  tecnica  costituiscono  elementi  di  miglioria  a
favore  della  stazione  appaltante   e  riguardano  variazioni  in  aumento  ed  in  diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità;

• Che i lavori previsti nella perizia di variante tecnica  nell’ambito della spesa non comportano
modifiche sostanziali al  progetto in quanto riguardano essenzialmente interventi sulla struttura
derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione della prima
perizia di variante e suppletiva;

VISTO  che l’approvazione della perizia di variante tecnica  non comporta  ulteriore impegno di
spesa.

PRECISATO  CHE  il  Codice  Univoco  di  Ufficio  del  Settore  8°  Ambiente  e  Edilizia  Privata  è  il
seguente: LIEGYW;

Tanto premesso e considerato,

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
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VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 163/2006;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (alleg.  4/2  del  D.
Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica ,  ai  sensi  dell’art.  147-bis
del  d.lgs.  n.  267/2000,  introdotto  dalla  lettera d)  del  comma  1  dell’art. 3  del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento   comporta  impegni  di  spesa  e,  pertanto,   viene  trasmesso  al  responsabile  del
servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
• Di  approvare  la  perizia  di  variante  tecnica  redatta dal  D.L.  il  cui  quadro  economico  risulta

essere il seguente: 

Importo lavori € 50.000,00

oneri sicurezza €  2.500,00

Sommano € 52.500,00
Somme a disposizione
dell'Amministrazione €  

Iva 22% € 11.550,00

Incentivo alla prog. 2% € 1.050,00

Totale complessivo € 65.100,00

• Di  dare  atto  che  l’approvanda  perizia  non  modifica  il  quadro  economico  già  approvato  con
Determinazione Dirigenziale n°  3310 del  29/12/2015, in  quanto  i  lavori  previsti  nella  stessa
non comportano aggravio  di  spesa perché rientranti  nell’importo  di  spesa già  finanziato  con
impegno sul capitolo 10297, IM 3721 del 07.12.2015 del bilancio comunale 2015, somma che
sarà  anticipata  dal’ente  salvo  poi  recuperarla  nelle  forme  di  legge  a  danno  dei  proprietari
interessati, ai quali è stata notificata la determinazione dirigenziale n. 3028 del 09.12.2015;

• Di  disporre  che il  presente  atto  venga  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on-line  di  questo  Ente  ai
sensi dell'art. 32 della L.69 del 18.06.2009 e s.m.i.;

• Di  inviare  copia  della  presente  al  Settore  8°  “Ambiente  e  Edilizia  Privata”,  al  Settore  12°
“Programmazione  Risorse  Economiche  e  Finanziarie”,  agli  Uffici  interessati  per  i
provvedimenti di competenza e per presa visione ai Revisori dei Conti.

.

ELENCO ALLEGATI
1 - - - Gli elaborati tecnici sono depositati presso il Settore 8 Ambiente e Edilizia Privata

Il Direttore di Settore

Cosenza __________ _____________________________________
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CUCUNATO DOMENICO

Visto di Regolarità Contabile attestante la
copertura finanziaria

Cosenza 01/02/2016 _____________________________________

DATTIS UGO


