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00612CAL017:  "Istituto  Comprensivo  in  via  Saverio  Albo"  CUP
F86E12000960001   -  Approvazione  perizia  di  variante  e  suppletiva-  CIG
6178237A73

Impresa: Omnia Impianti s.r.l - con sede in Via dei Fiori n. 28 - 87055 San Giovanni in
Fiore (CS)  - codice CIG 6178237A73

Contratto: Rep.  n°1124 del 25/09/2015 registrato a  Cosenza in data 13/10/2015 al n.
2212



Cod. Determ: DTVV43123 (I)                                                         Pag. 2 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius PA     

CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   27

del  2016 Reg. del Settore n. 6 / 2016

Settore  7 - INFRASTRUTTURE - MOBILITA'

_________

ING. MARIO COLUCCI
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
Programma  straordinario  stralcio  di  interventi  urgenti  sul  patrimonio  scolastico

finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità  degli  elementi,  anche  non  strutturali,  degli  edifici  scolastici  -  SECONDO  
STRALCIO  Intervento    codice  n.  00612CAL017:  "Istituto  Comprensivo  in  via  Saverio
Albo"  CUP  F86E12000960001   -  Approvazione  perizia  di  variante  e  suppletiva-  CIG
6178237A73

Impresa: Omnia Impianti s.r.l - con sede in Via dei Fiori n. 28 - 87055 San Giovanni
in Fiore (CS)  - codice CIG 6178237A73

Contratto: Rep.  n°1124 del 25/09/2015 registrato a  Cosenza in data 13/10/2015 al
n. 2212

Il Direttore di Settore

Premesso che:

• Con  determinazione  dirigenziale  n°761  del  31/03/2015  è  stata  approvata  la  progettazione

esecutiva dei lavori su indicati, dell'importo complessivo di € 200.000,00;

• Con  determinazione  dirigenziale  n°1818  del  17/07/2015  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  

all’impresa  Omnia  Impianti  s.r.l  -  con  sede  in  Via  dei  Fiori  n.  28  –  87055  San  Giovanni  in

Fiore (CS),  con il  ribasso offerto del 32,810% sul prezzo posto a base di gara  il  cui quadro

economico scaturente a seguito dell'offerta, risulta essere il seguente:

                                                                                  

                                                                                   LAVORI

A1 Importo dei lavori al netto del ribasso del 32,810% €

A2 Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso    €

A3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €

A                                                TOTALE DELL’APPALTO (A1+A2+A3) €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
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B1 Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva e D. L.) + 4%

INARCASSA € 20.205,64

B2 IVA  10% su A € 12.200,79

B3 Art. 93 comma 7-bis fondo per la progettazione e l’innovazione 1.567,65

B4 IVA su spese tecniche  22% € 4.445,24

  B5  Imprevisti € 640,09

B6 Spese per gara – Contributo A.N.A.C. € 700,00

B7 Economie da ribasso € 38.232,70

   B                                                                                             Sommano in uno €

                                                       TOTALE COMPLESSIVO ( A + B ) € 

• Che in data 25/09/2015 veniva stipulato il Contratto di Appalto rep. N. 1124  registrato a

Cosenza in data 13/10/2015 al n. 2212.

Considerato che:

•Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di migliorare e meglio adeguare i

lavori  alle  normative  vigenti  a  causa  del  verificarsi  di  eventi  non  prevedibili  in  fase  di

progettazione esecutiva per cui si rende necessaria la redazione da parte della Direzione

Lavori di apposita perizia di variante e suppletiva;

•La perizia di  variante trova giustificazione ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  132,  comma 3,

del D.Lgs 163/2006 e smi, in quanto rientra nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione

ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità; 

•L’mpresa Omnia Impianti s.r.l - con sede in Via dei Fiori n. 28 – 87055 San Giovanni in Fiore

(CS),    –  appaltatrice  dei  lavori  principali,  si  è  detta  disponibile  all'esecuzione  delle

varianti   dei  nuovi  lavori,  secondo  quanto  risulta  dalla  documentazione  allegata  alla

perizia e previo Atto Aggiuntivo da registrarsi nei modi di legge;

•L’incremento  dei  lavori,  pari  ad  €  12.046,98  trova  capienza  nella  voce  del  quadro

economico della  D  D  n.  1818  /2015  (aggiudicazione  gara)   al  punto  delle  economie  da

ribasso;

•Per  quanto  sopra,  a  seguito  della  redazione  della  perizia  di  variante  e  suppletiva,  il

quadro economico dei lavori viene così rideterminato:

LAVORI

A1 Importo dei lavori al netto del ribasso del 32,810% €

A2 Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso    €

A3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €

A                                                TOTALE DELL’APPALTO (A1+A2+A3) €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
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B1 Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva e D. L.) + 4%

INARCASSA € 20.205,64

B2 IVA  10% su A € 13.405,49

B3 Art. 93 comma 7-bis fondo per la progettazione e l’innovazione 1.567,65

B4 IVA su spese tecniche  22% € 4.445,24

B5 Spese per gara – Contributo A.N.A.C. € 700,00

B6 Economie da ribasso € 25.621,11

   B                                                                                             Sommano in uno €

                                                       TOTALE COMPLESSIVO ( A + B ) € 

Si  precisa che l’approvazione della suddetta  perizia  di  variante  e  suppletiva  non comporta oneri

aggiuntivi per l’Ente in quanto rimane nell’ambito della spesa finanziata. 

Tanto premesso e considerato,

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 147-bis del
d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento   comporta  impegni  di  spesa  e,  pertanto,   viene  trasmesso  al  responsabile  del
servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

La premessa in narrativa, rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva ed il relativo quadro economico

distinto come in premessa;

2. di precisare che, l’approvazione della suddetta Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, per

complessivi € 200.000,00, non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente, in quanto si rimane

nell’ambito della spesa  mediante  finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti assunto con Decreto n. 19619 del 22/11/2013 a valere sul cap. 7384 pg. 01

con denominazione “Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della

vulnerabilità degli edifici scolastici” dello stato di previsione della spesa del Ministero conto

infruttifero n. 5715 codice IBAN IT79S010003245451200005715 aperto presso la tesoreria

provinciale della Banca d'Italia;

3. di autorizzare l’utilizzo del maggiore importo al netto del ribasso di € 12.046,98  alla Ditta

Omnia Impianti s.r.l - con sede in Via dei Fiori n. 28 – 87055 San Giovanni in Fiore  esecutrice

dei lavori in oggetto, per i  motivi  espressi in premessa;

4. l’importo di € 12.046,98 trova capienza nella voce del quadro economico della
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Determinazione Dirigenziale n. 1818 /2015  (aggiudicazione gara) – al punto delle economie

da ribasso;

5.  di approvare lo schema dell’Atto aggiuntivo; 

6. di  inviare  copia  del  presente  Atto  al   III° Dipartimento  Economico - Finanziario – Settore

12° Programmazione  Risorse Finanziarie e Bilancio-Tributi ed al Servizio Archivio per i

provvedimenti consequenziali;

7. di disporre che, il presente Atto, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Ente ai

sensi dell’art.32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 e  s.m.i.;

.

ELENCO ALLEGATI
1 - elaborati di perizia - sono depositati presso il Settore 7 Infrastrutture Mobilità
2 - DETERMINAZIONE DIRIG - n. 1818/2015
3 - SCHEMA - ATTO AGGIUNTIVO

Il Direttore di Settore

Cosenza __________ _____________________________________

PECORARO CARLO

Visto di Regolarità Contabile attestante la
copertura finanziaria

Cosenza 14/01/2016 _____________________________________

DATTIS UGO


