

Registro Generale n. 1148/2022

pubblicata il 04/07/2022

Reg. del Settore n. 189 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO
PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria sulle Reti Stradali Comunali.
Affidamento attraverso procedura MEPA - Numero Trattativa 2046853.

CIG: 912353426F

Ditta: NUOVA DEMAR srl, p.iva 02830490781, con sede in via Marco Polo - C.da
Puonzo - Z.I. di Rende (CS), P.I.: 02551640788 - PEC:
nuovademar@pec.it;

Approvazione Stato Finale e liquidazione fattura.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1148/2022

pubblicata il 04/07/2022

Reg. del Settore n. 189 / 2022

Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNALE

ING. MICHELE FERNANDEZ

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria sulle Reti Stradali Comunali.

Affidamento attraverso procedura MEPA - Numero Trattativa 2046853.

CIG: 912353426F

Ditta: NUOVA DEMAR srl, p.iva 02830490781, con sede in via Marco Polo - C.da Puonzo - Z.I. di Rende (CS), P.I.: 02551640788 - PEC: nuovademar@pec.it;

Approvazione Stato Finale e liquidazione fattura.

Il Direttore di Settore

Premesso che:

- con Trattativa MEPA 2046853 e successiva Determinazione Dirigenziale n°413 del 28.03.2022 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati alla ditta NUOVA DEMAR srl, p.i. 02830490781, con sede in via Marco Polo - c.da Puonzo - Z.I. di Rende (CS), P.I.: 02551640788 – PEC: nuovademar@pec.it per un importo di € 82.741,50 al netto del ribasso del 38,71%, più € 5.000,00 quali oneri non ribassabili, per un imponibile di €87.741,50, oltre iva al 10% per € 8.774,15 e pertanto per un totale complessivo di € 96.515,65, il tutto secondo il quadro economico di seguito riportato:

| | |
|--|---------------------|
| Importo lavori al netto del ribasso del 38,71% | € 82.741,50 |
| Oneri della sicurezza | € 5.000,00 |
| Sommano | € 87.741,50 |
| Somme a disposizione dell'Amm.ne: | |
| IVA 10% sui lavori | € 8.774,15 |
| Imprevisti | € 3.200,00 |
| Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 | € 2.800,00 |
| Totale somme a disposizione | € 14.774,15 |
| Totale complessivo | € 102.515,65 |

- in data 14.04.2022 con verbale di pari data sono stati consegnati i lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n°688 del 09.05.2022 è stata approvata ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., abrogato dal 19.04.2016 dall'art. 217 del D. Lgs 50/16,

la perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori, per l'importo pari ad € 2.909,00 oltre IVA;
 - la perizia suppletiva e di variante, non ha comportato aumento o diminuzione dell'importo complessivo dei lavori che rimane quello di cui al contratto principale, per cui il quadro economico risulta così distinto:

| | |
|---|---------------------|
| Importo lavori aggiudicazione al netto del ribasso del 38,71% | € 82.741,50 |
| Importo perizia di variante | € 2.909,00 |
| Importo totale lavori | € 85.650,50 |
| Oneri della sicurezza | € 5.000,00 |
| Sommano | € 90.650,50 |
| Somme a disposizione dell'Amm.ne: | |
| IVA 10% sui lavori | € 9.065,05 |
| Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 | € 2.800,00 |
| Totale somme a disposizione | € 11.865,05 |
| Totale complessivo | € 102.515,65 |

Considerato che:

- in data 20.06.2022 il Direttore dei lavori ha emesso lo Stato Finale dei lavori per l'importo al netto del ribasso di € 85.525,80, in virtù del quale la ditta comporta un credito pari ad € 9.403,80 oltre IVA al 10% per € 940,38 e per un totale complessivo pari ad € 10.344,18;
- che attraverso il portale telematico "Durc On Line" si è provveduto a richiedere ai competenti enti previdenziali, il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla ditta NUOVA DEMAR srl, Prot. INAIL n°33540911 del 20.06.2022 e dal quale documento, già presente nel sistema, RISULTA REGOLARE, con scadenza validità il 18.10.2022;
- che la ditta NUOVA DEMAR srl, nell'offerta della trattativa MEPA, allegato alla presente, ai sensi della Legge 136/2010 nei dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha indicato il codice IBAN;

Verificata a seguito di riscontro operato:

- la regolarità del lavoro effettuato;
- la rispondenza dei requisiti e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Vista la fattura n°9PA del 21.06.2022 di € 9.403,80 oltre IVA al 10% per € 940,38 e per un totale complessivo pari ad € 10.344,18 (diconsi euro diecimilatrecentoquarantaquattro), pervenuta tramite PEC ed emesse dalla ditta NUOVA DEMAR srl, p.i. 02830490781, con sede in via Marco Polo - c.da Puonzo - Z.I. di Rende (CS), P.I.: 02551640788 – PEC: nuovademar@pec.it, attestata dal report 7494451302;

Visto:

- il codice CIG: 912353426F;
- la PEC della ditta NUOVA DEMAR srl, nuovademar@pec.it;
- la somma necessaria, pari a € 10.344,18 (diconsi euro diecimilatrecentoquarantaquattro), trova copertura finanziaria sul cap. 7320 IM 515, giusta determinazione dirigenziale n°413 del 28.03.2022 e successiva di variante n°688 del 09.05.2022;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

- Di approvare lo Stato Finale dei Lavori;
- Di liquidare la fattura n°9PA del 21.06.2022 di € 9.403,80 oltre IVA al 10% per € 940,38 e per un totale complessivo pari ad € 10.344,18 (dicomi euro diecimilatrecentoquarantaquattro), attestata e vidimata positivamente dal RUP con il report 7494451302 in favore della ditta NUOVA DEMAR srl, p.i. 02830490781, con sede in via Marco Polo - c.da Puonzo - Z.I. di Rende (CS), P.I.: 02551640788;
- Di provvedere al versamento dell'IVA pari ad € 94038 ai sensi dell'art. 17 - TER D.P.R. 633/72;
- Di precisare che la somma di € 10.344,18 (dicomi euro diecimilatrecentoquarantaquattro), trova copertura finanziaria sul cap. 7320 IM 515, giusta determinazione dirigenziale n°413 del 28.03.2022 e successiva di variante n°688 del 09.05.2022;
- Di precisare che: "a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°51 del 11.11.2019, i pagamenti conseguenti al presente atto di liquidazione avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla speciale disposizione di cui all'art. 250, comma 1 del d.lgs 267/2000 e s.mm. in tema di dissesto finanziario degli enti locali";
- Di inviare copia del presente atto, a cura del Servizio Archivio, al Settore 7° Infrastrutture - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Impiantistica sportiva - Reti idrica e fognaria - Pubblica Illuminazione - Segnaletica Stradale e al Settore 13 - Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio - Patrimonio - Società Partecipate, per i provvedimenti consequenziali;
- Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della legge 69 del 18.06.2009.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - D.D. n°413 del 28.03. 2022 (affidamento)
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - D.D. n°688 del 09.05. 2022 (variante)
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Stipula MEPA 2046853
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - stato finale
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - CIG
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - flussi finanziari
- 8 - File PDF NON PUBBLICATO - report fattura

Il Direttore di Settore

Cosenza 29/06/2022

Giuseppe Bruno

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 01/07/2022

Francesco Giovinazzo
