



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE
- PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA –
CENTRO STORICO – PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA –
CONTRATTI DI QUARTIERE SANTA LUCIA - PNRR

OGGETTO: Approvazione quarto stato di avanzamento relativo al contratto d'appalto dei lavori di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F





CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2254/2026

pubblicata il 03/09/2026

Reg. del Settore n. 289/2026

SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA – CENTRO STORICO – PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA – CONTRATTI DI QUARTIERE SANTA LUCIA - PNRR

f.to Salvatore Modesto

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Approvazione quarto stato di avanzamento relativo al contratto d'appalto dei lavori di "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido." PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F

Il Direttore del Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 36/2023;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2024, prot. n. 79, di accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e di individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024 per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione ha risposto all'avviso pubblico di cui sopra, aderendo al finanziamento e indicando come tipologia di intervento la realizzazione di una nuova costruzione/ampliamento di un Asilo nido in via Sprovieri del Comune di Cosenza, CUP: F85E24000040006;

VISTO il Decreto Direttoriale del ministero dell'Istruzione e del merito R.0000023 del 13/06/2024, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti locali e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 (adesione in forma singola), e ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6 (adesione in forma aggregata), dell'Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 68047, in cui è ricompreso il Comune di Cosenza, ammesso al finanziamento per

l'intervento denominato "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006", per un importo di € 2.592.000,00.

VISTO l'art. 31, comma 8, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e l'art. 1, commi 1 e 2 lett. a), L. 11 settembre 2020, n. 120 per come modificato dall'art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108;

VISTA la nota Prot. 84914 del 13 giugno 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR avente ad oggetto: "Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 – Principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No SignificantHarm" o DNSH) - Precisazioni sull'attuazione degli interventi", la quale precisa che per gli investimenti di cui alla Missione 4 – Componente 1 - M4C1I1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e M4C1I1.3 "Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola" devono essere escluse tutte le seguenti attività, come riportato nelle citate Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.
- In particolare, nella lista di esclusione sono ricomprese anche le caldaie a gas. Tale divieto vale anche se il costo è coperto da risorse finanziarie diverse dal PNRR;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 10.07.2024, con la quale si è operata la modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 della città di Cosenza, che contiene l'intervento "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006", per un importo di € 2.592.000,00.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 06.08.2024, con la quale si è operata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000), in cui è ricompreso l'intervento di che trattasi;
- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1529/2024 del 12/09/2024, con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria e architettura consistenti nella Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) al RTP costituito dall'ing. Gaetano Scarnati (mandatario), dall'ing.

Francesca Filice (mandataria) e dall'ing. Augusta Amendola (mandante e giovane professionista), nell'ambito dell'intervento denominato "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006" - CIG: B2C0A0B419;

- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1539/2024 del 13/09/2024, con la quale sono stati affidati i servizi per l'esecuzione di Indagini Geognostiche e Relazione Geologica, nell'ambito dell'intervento denominato "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006" - CIG: B2C0EB8FE1;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 25/09/2024, con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento denominato "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. CUP F85E24000040006". PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;
- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1669/2024 del 26/09/2024, con la quale si approvava la Decisione di contrarre per l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido." PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006;
- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1757/2024 del 02/10/2024, con la quale si integrava la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1669 del 26/09/2024, precisando che per lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di affidamento dell'appalto integrato, ai sensi e per gli effetti dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mediante procedura aperta, con l'utilizzo della piattaforma "TRASPARE", il termine per la presentazione delle offerte è fissato in 15 giorni ai sensi del comma 3 del succitato art. 71 del Codice, in quanto è necessario rispettare i tempi di affidamento previsti dalle procedure dettate dall'ente finanziatore e il livello di complessità dell'istanza di partecipazione è compatibile con i tempi fissati;
- la Determinazione Dirigenziale Reg. gen. n. 1867/2024 del 18/10/2024, con la quale si nominava la Commissione di Gara per la scelta del contraente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di che trattasi;
- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2305/2024 del 06/12/2024, con la quale si Aggiudicava l'Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido." PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "Piano per asili nido e scuole

dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F

- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2397/2024 del 16/12/2024, con la quale si approvava la Decisione di contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti in Direzione e contabilità dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006;
- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 121/2025 del 27/01/2025, con la quale si Aggiudicavano i Servizi di ingegneria e architettura consistenti in Direzione e contabilità dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP F85E24000040006” – CIG: B4E7517F32;

CONSIDERATO CHE con la predetta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2305/2024 del 06/12/2024, si aggiudicava alla CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. con sede in Arabia 23 Cosenza (CS), C.F. n. 01700510785 e P.IVA n. 01700510785, l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP F85E24000040006 - B33CA9017F, con un ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara pari al 18,47% per un prezzo netto offerto pari ad € 1.202.910,74 per l’esecuzione dei lavori e € 53.383,94 per la progettazione, oltre € 26.334,65 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 361.710,12 per costo della manodopera non ribassabili, per complessivi € 1.644.339,45

CONSIDERATO CHE con la predetta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2305/2024 del 06/12/2024 si assegnava, in favore della ditta CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. con sede in Arabia 23 Cosenza (CS), C.F. n. 01700510785 e P.IVA n. 01700510785, complessivi € 1.817.784,60 sul Capito di Spesa 10117;

VISTO il verbale di e verifica e validazione redatto dal gruppo di lavoro e sottoscritto dallo scrivente RUP;

VISTA la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 155 del 30/01/2025 avente ad oggetto: “Approvazione Progetto Esecutivo dei lavori di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido. PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento

1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP F85E24000040006”;

CONSIDERATO CHE il 31/01/2025, il Direttore dei Lavori, ing. Stefano Adduci, ha predisposto la Consegna dei Lavori di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido” all’appaltatore;

VISTO il contratto d’appalto stipulato tra le parti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1185/2025 del 21/05/2025 avente ad oggetto: “Liquidazione dell'anticipazione del prezzo ex art. 125, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, relativa al contratto d'appalto dei lavori di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F”;

VISTO CHE:

- la Direzione Lavori, con PEC REG_PROT - 0108579 - Ingresso - 28/10/2025, ha trasmesso i documenti relativi al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 20/10/2025 composto dalla seguente documentazione depositata in atti di questo ufficio: LIBRETTO DELLE MISURE N.1, REGISTRO DI CONTABILITA, SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA, STATO AVANZAMENTO LAVORI;
- è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 a firma del RUP ing. Salvatore Modesto dell’importo pari a € 251.001,22 oltre I.V.A. al 10% pari a € 25.100,12 per un importo complessivo pari a € 276.101,34 IN RELAZIONE A “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F;
- la ditta ha firmato la documentazione senza apporre riserve;
- la Determinazione Dirigenziale Registro Generale n. 2615 del 03/11/2025 ha approvato il primo stato di avanzamento relativo al contratto d'appalto dei lavori di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F;
- la Determinazione Dirigenziale Registro Generale n. 2675 del 11/11/2025 ha liquidato il primo stato di avanzamento relativo al contratto d'appalto dei lavori di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 –

Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F;

VISTO CHE:

- la Direzione Lavori, con PEC PROT. 0038801 del 25/03/2026, ha trasmesso i documenti relativi al Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 25/03/2026 composto dalla seguente documentazione depositata in atti di questo ufficio: LIBRETTO DELLE MISURE N.2, REGISTRO DI CONTABILITA, SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA, STATO AVANZAMENTO LAVORI;
- è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 2 a firma del RUP ing. Salvatore Modesto dell'importo pari a € 170.915,31 oltre I.V.A. al 10% pari a € 17.091,53 per un importo complessivo pari a € 188.006,84 IN RELAZIONE A “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F;
- la ditta ha firmato la documentazione senza apporre riserve;
- la Determinazione Dirigenziale Registro Generale n. 752/2026 del 26/03/2026 ha approvato il secondo stato di avanzamento relativo al contratto d'appalto dei lavori di “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F;
- la Determinazione Dirigenziale Registro Generale n. 2759 del 10/04/2026 ha liquidato il secondo stato di avanzamento relativo al contratto d'appalto dei lavori di “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F;

VISTA la PEC REG_PROT - 0084452 - Ingresso - 02/07/2026 con cui il direttore dei lavori ha trasmesso gli elaborati di perizia di variante a norma dell'art. 120 d.lgs. 36/2023;

VISTO che gli elaborati di perizia sono materialmente in atti all'ufficio;

VISTA la determinazione dirigenziale Registro Generale n. 1990 del 29/07/2026 avente ad oggetto: “Approvazione perizia a norma dell'art. 120 d.lgs. 36/2023 relativa al contratto d'appalto dei lavori di “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia

e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 - CIG: B33CA9017F”;

- VISTO CHE:
- la Direzione Lavori, con PEC del 30/06/2026, ha trasmesso i documenti relativi al Terzo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 29/06/2026 composto dalla seguente documentazione depositata in atti di questo ufficio: LIBRETTO DELLE MISURE N.3, REGISTRO DI CONTABILITA, SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA, STATO AVANZAMENTO LAVORI;
- la ditta ha firmato la documentazione senza apporre riserve;
- è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 3 a firma del RUP ing. Salvatore Modesto dell'importo pari a € 87.165,41 oltre I.V.A. al 10% pari a € 8.716,54 per un importo complessivo pari a € 95.881,95 IN RELAZIONE A “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F;
- la Determinazione Dirigenziale Registro Generale n. 1633 del 30/06/2026 ha approvato il terzo stato di avanzamento relativo al contratto d'appalto dei lavori di “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F;
- la Determinazione Dirigenziale Registro Generale n. 1697 del 07/07/2026 ha approvato il terzo stato di avanzamento relativo al contratto d'appalto dei lavori di “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F;

VISTO CHE:

- la Direzione Lavori, con PEC Prot. n. 0107152 del 03-09-2026, ha trasmesso i documenti relativi al Quarto Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 21/08/2026 composto dalla seguente documentazione depositata in atti di questo ufficio: LIBRETTO DELLE MISURE N.4, REGISTRO DI CONTABILITA, SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA, STATO AVANZAMENTO LAVORI;
- la ditta ha firmato la documentazione senza apporre riserve;
- è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 4 a firma del RUP ing. Salvatore Modesto dell'importo pari a € 236.945,25 oltre I.V.A. al 10% pari a € 23.694,53 per un importo complessivo

pari a € 260.639,78 IN RELAZIONE A “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido.” PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F;

CONSIDERATO CHE:

- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art 3, comma 5 della legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), per l’appalto di che trattasi è stato acquisito il CIG B33CA9017F;
- il CUP dell’intervento in parola è il seguente codice alfanumerico: F85E24000040006;
- la posizione dell’operatore economico risulta in regola con I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E. come attestato dal DURC prot INAIL_52022612 estratto dalla piattaforma DURC ONLINE;

PRESO ATTO del DM MEF 6 dicembre 2024 Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR. (24A07013) (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2025);

VISTA la nota PEC PROT. 12697 del 30/01/2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito avente ad oggetto: “Indicazioni per la presentazione delle richieste di trasferimento intermedio delle risorse PNRR”;

VISTO le FAQ su nuovi criteri e modalità per l’erogazione delle risorse PNRR “Focus su richieste di anticipo, trasferimenti intermedi e saldo finale” pubblicate il 03/02/2025 sul sito Italia Domani in relazione al DM MEF 6 dicembre 2024;

PRESO ATTO delle autodichiarazioni, acquisite e caricate sulla piattaforma REGIS, a cura di questo Settore, degli appaltatori del finanziamento in parola di cui all’Allegato 1. Modello “Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti privati” ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241;

CONSIDERATO CHE:

- con D.G.C. n. 2 del 16/01/2026 è stata operata la riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente con l’attribuzione al Settore 7 “LL.PP. – Manutenzione Straordinaria - Edilizia Scolastica – Infrastrutture - Pubblica Illuminazione – Reti Idrica e Fognaria – Centro Storico - Programma CIS e Agenda Urbana - Contratti di Quartiere S. Lucia - PNRR”;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 16/01/2026, è stato conferito all’Ing. Salvatore Modesto l’incarico di dirigente del predetto Settore 7, che assunto anche l’incarico di RUP dell’intervento;
- con Decreto Sindacale n. 13 del 16/03/2026 è stato confermato all’Ing. Salvatore Modesto il conferimento dell’incarico di dirigente del predetto Settore 7, che assunto anche l’incarico di RUP dell’intervento;

- con Decreto Sindacale n. 20 del 31/07/2026 è stato confermato all'Ing. Salvatore Modesto il conferimento dell'incarico di dirigente del predetto Settore 7, che assunto anche l'incarico di RUP dell'intervento;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 30/12/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs 118/2011;

ATTESO CHE nei confronti del sottoscritto firmatario dell'atto non sussistono condizioni di conflitto di interesse anche potenziale, ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012 e s.m.i.;

CONSTATATA la propria competenza, sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, che integrano e sostanziano il presente procedimento quali motivazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 241/90;

RITENUTO, per le motivazioni suddette, di poter procedere all'approvazione del quarto stato di avanzamento lavori in favore di CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. con sede in Arabia 23 Cosenza (CS), C.F. n. 01700510785 e P.IVA n. 01700510785, relativo al contratto d'appalto per i lavori di "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido." PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F;

DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) DI APPROVARE:

- il Quarto Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 21/08/2026, trasmesso dalla direzione lavori con PEC Prot. n. 0107152 del 03-09-2026 in favore della ditta CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. con sede in Arabia 23 Cosenza (CS), C.F. n. 01700510785 e P.IVA n. 01700510785 relativo per i lavori di "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: Realizzazione nuovo asilo nido." PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: F85E24000040006 – CIG: B33CA9017F composto dalla seguente documentazione depositata in atti di questo ufficio: LIBRETTO DELLE MISURE N.4, REGISTRO DI CONTABILITA, SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA, STATO AVANZAMENTO LAVORI;

- il Certificato di Pagamento n. 4 a firma del RUP ing. Salvatore Modesto dell'importo pari a € 236.945,25 oltre I.V.A. al 10% pari a € 23.694,53 per un importo complessivo pari a € 260.639,78;

2) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

3) DI PRENDERE ATTO CHE nei confronti del sottoscritto firmatario dell'atto non sussistono condizioni di conflitto di interesse anche potenziale, ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012 e s.m.i.;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio e al Dirigente del Settore 7 "LL.PP." che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;

5) DI DARE ATTO che il pagamento di cui sopra rientra tra i fondi PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;

6) DI PRENDERE ATTO della nota Prot. 84914 del 13 giugno 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR avente ad oggetto: “Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 – Principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (“Do No SignificantHarm” o DNSH) - Precisazioni sull'attuazione degli interventi” , la quale precisa che per gli investimenti di cui alla Missione 4 – Componente 1 - M4C1I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e M4C1I1.3 “Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola” devono essere escluse tutte le seguenti attività, come riportato nelle citate Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

- in particolare, nella lista di esclusione sono ricomprese anche le caldaie a gas. Tale divieto vale anche se il costo è coperto da risorse finanziarie diverse dal PNRR.

7) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

Il Direttore del Settore

Cosenza 03/09/2026

f.to Salvatore Modesto

Allegati:

Nome File	Descrizione
Durc_INAIL_55438990_01700510785.pdf	
FW_TRA~1.ZIP	
5_CP4_signed-signed.pdf	

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza lì, 03/09/2026

Il Responsabile del SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA
SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE - PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA – CENTRO
STORICO – PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA –
CONTRATTI DI QUARTIERE SANTA LUCIA - PNRR
F.to Salvatore Modesto